

cronoprogramma complessivo

		2008												2009												2010												2011												2012											
INTERVENTI PUBBLICI		lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.						
OPRE PUBBLICHE (OOPP)																																																													
OOPP1	Casa della promozione del territorio				adeguamento progetto	prog def	progetto esecutivo			gara app.	esecuzione lavori												collaudo	START UP progetto di gestione												gestione progetto unitario																									
OOPP2	Programma di restauro e recupero funzionale del Palazzo D'Oria			prog pre	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara appalto	esecuzione opere												collaudo lavori	bando	start up																																							
OOPP3	Completamento corona verde - asse: ambiente e paesaggio				programmazione Regionale	validazione	affidamento lavori	esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF												collaudo	gestione progetti didattici ed immateriali																																								
OOPP4	Completamento di una pista ciclopedonale Druento San Gillio				prog pre	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara appalto	esecuzione lavori												collaudo																																								
OOPP5	Centro servizi integrati del Comprensorio produttivo Colombè			prog pre	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara appalto	esecuzione lavori												collaudo	START UP progetto di gestione																																								
OOPP6	Intervento di ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale del fabbricato comunale denominato "Ex Casa Perotti" e del relativo giardino adiacente.			affid. incarico	prog. Preliminare	prog. Definitivo	rich. Autorizzazioni	prog. Esecutivo	procedure di appalto	esecuzione lavori												collaudo																																							
OOPP7	Castelli delle valli				prog pre	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara appalto	esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF												collaudo	START UP progetto di gestione																																							
OOPP8	Recupero dei centri urbani di Nole e Villanova C.se				affid. incarico	prog. Preliminare	prog. Definitivo	rich. Autorizzazioni	prog. Esecutivo	procedure di appalto	esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF												collaudo																																						
OOPP9	Energie alternative delle valli			pro pre	prog def	prog ese	esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF												collaudo	START UP progetto di gestione																																									
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (OPPR)																																																													
OPPR1-a	Nuovo polo tecnologico per la ricerca e produzione di materiali e componenti dell'edilizia eco-sostenibile, con parziale recupero ambientale dell'area ex IPCA in ecomuseo e realizzazione del nuovo asse viario di connessione e mobilità veicolare (OPPR1, OPR6) MUSEO				Progettazione preliminare	Progettazione bonifica area	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	gara di appalto	esecuzione lavori																																																			
OPPR1-b	Nuovo polo tecnologico per la ricerca e produzione di materiali e componenti dell'edilizia eco-sostenibile, con parziale recupero ambientale dell'area ex IPCA in ecomuseo e realizzazione del nuovo asse viario di connessione e mobilità veicolare (OPPR1, OPR6) POLO				strumentazione urbanistica			strumento attuativo	progettazione definitiva	prog. esecutiva	esecuzione opere																																																		
OPPR2	Asse commerciale venariese Viale Buridani-Piazza De Gasperi				progettazione preliminare	progettazione definitiva	pareri	affidamento lavori	esecuzione lavori																																																				
OPPR3	Riutilizzo dell'area INRAMIT per attività connesse al centro del cavallo e allo sviluppo ippico dell'area Parco				Publicazione Bando	prog. Preliminare	prog. Definitivo	rich. Autorizzazioni	prog. Esecutivo	procedure di appalto	esecuzione lavori												collaudo																																						
OPPR4	Asse storico venariese da piazza Vittorio Veneto alla cappella San Marchese attraverso le piazze Atzei e Costituente			convenzione col politecnico studio storico	progettazione preliminare	progettazione definitiva	pareri	affidamento lavori	esecuzione lavori												collaudo																																								
OPPR5	Percorsi e punti di interesse sul territorio lungo la Stura di Lanzo e verso le Vaude - Comuni di Nole, San Carlo C.se, Villanova C.se, Grosso				affid. incarico	prog. Preliminare	prog. Definitivo	rich. Autorizzazioni	prog. Esecutivo	procedure di appalto	esecuzione lavori												collaudo																																						
OPPR6	Asse di attraversamento in Venaria da Torino-Corso Garibaldi- va Cavallo - SP1			adempimenti amministrativi	progettazione preliminare	progettazione definitiva	affidamento lavori	esecuzione lavori												collaudo																																									
OPPR7	Ecoretì di La Cassa			prog pre	prog def	progetto esecutivo	gara app.	esecuzione dei lavori												collaudo dei lavori	START UP progetto di gestione																																								
OPPR8	Turismo delle valli				adempimenti amministrativi	esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF												gestione integrata dei risultati																																											
OPPR9	Intervento di realizzazione nuova centrale idroelettrica in Nole			adempimenti amministrativi	formazione consorzio		coperture di bilancio Comune di Nole	società mista	progettazione preliminare	acquisizioni pareri	esecuzione lavori												collaudo																																						
INTERVENTI PRIVATI																																																													
ATTIVITA' ECONOMICHE (OPRE)																																																													
OPRE1	Officine del tempo				adempimenti amministrativi	pareri ed autorizzazioni	progettazione	esecuzione lavori												messa in esercizio																																									
OPRE2	Country Club su immobili agricoli e residenziali sugli immobili dismessi				approfondimenti con l'Ente Parco	ricerca partner commerciali	progettazione	approvazione progetti e autorizzazioni	esecuzione lavori												messa in esercizio																																								
OPRE3	Realizzazione di strutture per ridurre l'impatto ambientale e risparmio energetico, solarizzazione nelle aree Auchan, ex SNIA e del Consorzio ARTICO			progettazione	pareri ed autorizzazioni	esecuzione lavori												collaudo	diffusione dei risultati																																										
OPRE4	Area privata Consorzio del Colombè			prog pre	progetto definitivo	progetto esecutivo	gara appalto	esecuzione lavori												collaudo																																									
OPRE5	Intervento di recupero di fabbricato ex-rurale per destinarlo ad alloggi per villeggiatura tipo albergo diffuso, in Nole				progettazione	pareri ed autorizzazioni	esecuzione lavori												messa in esercizio																																										
OPRE6	Riqualificazione centro ex SGE a scopo turistico ricettivo			adempimenti amministrativi	progettazione	esecuzione lavori												messa in esercizio																																											
OPRE7	Impianto di cogenerazione a biomassa con produzione di BIOGAS da fermentazione anaerobica				approfondimenti con l'Ente Parco	progettazione	approvazione progetti e autorizzazioni	esecuzione lavori												adempimenti finali																																									
OPRE8	Intervento di recupero della "Cascina del Parroco"				procedura alienazione bene	progettazione	pareri ed autorizzazioni	esecuzione lavori												collaudo																																									
OPRE9	Azienda agrituristica con allevamento equino e attività di assistenza e terapia per disabili			adempimenti amministrativi	progettazione	esecuzione lavori												gestione del progetto																																											
AZIONI IMMATERIALI PUBBLICHE																																																													
OIMM1	Gestione unitaria del progetto				progettazione intervento	gestione del progetto																																																							
OIMM2	Dotazione di una flotta di bus elettrici/ibridi per connettere le aree del parco della Mandria ai centri abitati limitrofi				progettazione intervento			gestione del progetto																																																					
OIMM3	Sistemi elettronici avanzati per controllo sicurezza - Trasporti, rendimento termico, comunicazione, rischio idrogeologico, City TV, Wi-Fi, mobilità sostenibile				progettazione intervento	gestione del progetto ed implementazione di step successivi																																																							
OIMM4	Programma di valorizzazione del capitale sociale				progettazione intervento	gestione del progetto																																																							
OIMM5	Progetto sicurezza in Valdellatorre				progettazione intervento	gestione del progetto																																																							